第10期介護保険事業計画・第11次高齢者福祉計画スケジュール

	令和7年度			令和8年度																				令和9年度
	8月	9月～2月	3月	4月			5月			6月	7月		8月	9月	10月			11月		12月			1月	2月	3月	4月
業者作成資料	プロポーザルにより業者決定	アンケート発送・集計・分析	アンケート結果報告書作成	自由意見整理	課題の整理	給付実績の評価	現状分析・ヒアリング	体系・方向性検討	ヒアリング	給付実績の評価	取組検討・骨子作成	【保険料原案】素案提出	サービス見込み量保険料の推計		計画案修正作業	審議会用計画案提出	認定者・サービス量の推計	最終案提出		保険料最終確認	概要版作成		計画書最終校正	計画書・概要版最終校正		
事業計画策定部会													上旬 第1回開催予定 （スケジュール、報告書等）		9月末～上旬 第2回開催予定 （計画素案審議）								下旬 第3回開催予定 （最終案審議）			
介護保険等審議会	8月7日 第1回開催	11月13日 第2回開催											27日 第1回開催予定【諮問・スケジュール・前年の実績報告等】		15日 第2回開催予定【計画案】									4日 第3回開催予定【保険料・答申】		
庁内調整																			1日 起案／庁議案件提出	11日 事前打ち合わせ	18日 庁議	庁議終了後 市長決裁・議員説明 パブコメ準備			市長決裁（報告）		
パブリックコメント																					12/25～ パブリックコメント		～1/25 パブリックコメント				
例規審査会																			11日 【保険料】議案提出				26日 例規審査会開催				
議会																								10日 【条例案】議会提出	～25日頃 議会	10日頃 事業計画配布	
関係機関																										10日頃 事業計画配布	