
東海道まちなみ修景プロジェクト

現状報告

 ①問屋場跡地石碑の移設先の整備範囲を変更

 ②路面標示について、公安協議実施予定

 上記2点を整備したのち、来訪者へのアンケートを実施予定

【資料9】



問屋場跡地石碑の移設先



路面標示の整備イメージ
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