

	令和4年度		令和5年度													令和6年度			
	8月～9月	10月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月			2月		3月	4月
業者作成資料	プロポーザルにより業者決定	アンケート発送・集計・分析	アンケート結果報告書作成 自由意見整理	現状分析・ヒアリング	認定者・サービスの推計 保険料の推計 課題の整理 給付実績の評価	体系・方向性検討	取組検討	骨子作成 【保険料原案】 中間原案提出		30日頃 最終原案提出	22日頃 最終案提出						16日頃 計画書最終校正		
事業計画策定部会									10日頃 (スケジュール基本目標等)	10日頃 (介護保険料計画)	20日頃 (最終案審議)								
介護保険等審議会	8月8日 第1回開催						10日 第1回開催予定 【諮問】		13日 第2回開催予定		7日 第3回開催予定 【最終案】							29日 第4回開催予定 【答申】	
庁内調整										15日 起案 臨時庁議 調整部会 事前打ち合わせ	20日 臨時庁議		市長決裁(報告)						
パブリックコメント										10日締切 (1月1日号) 広報原稿(パブリックコメント)		26日頃締切 起案 パブリックコメント	4日	～	31日	9日頃 結果集計 パブリックコメント			
例規審査会											11日 【保険料】 議案提出			15日頃 例規審査会開催					
議会																	9日頃 【条例案】 議会提出	～25日頃 議会	10日頃 事業計画配布
関係機関																			10日頃 事業計画配布