

第5回 知立市まちづくり委員会 議事録

| | | |
|-------|--|--|
| 開催日時 | 令和3年7月30日(火) 18:30~20:50 | |
| 開催場所 | 中央公民館2階控室 | |
| 出席者 | 石原・伊藤・楠・杉山・服部・阪野 | |
| 欠席者 | なし | |
| 今回の議題 | <ul style="list-style-type: none"> ・進捗状況の共有化 ・全体スケジュールの詳細決定 ・実行準備における各委員の役割分担決定 | |
| 会議資料 | 課題抽出マトリックスシート | |
| 会議概要 | 進捗状況の共有化 | <p>■活動テーマ「地域密着フェスの開催」についての、これまでの実施事項を委員間で共有した。</p> <p>1. 実施背景</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人口密度の高い知立市のコンパクト性を活かす。 ・将来の人口年齢構成変化に着目した内容にする。 <p>私たちはのまちには、“知立よいところ祭り”や“かきつばた祭り”等、大きなイベントがあっても興味はあっても… 「ひとりで徒歩や自転車での往復を考えると出掛けるのは難しい」とお考えの高齢者の方や、 「子どもだけで行かせるのはちょっと心配」とお考えになる親御さんも ※慣れ親しんだ身近な地域で楽しめる、安心なお楽しみ時間が過ごせる ※地域内の各世代がワイワイ集まり交流が深まる そんなイベント作りが必要ではないかと考え提案に至った。</p> <p>2. コンセプト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベント作りが上手な地域は将来も楽しい ・使える市民サービスを知り、使う。ひとりで悩まない <p>3. まちづくりテーマとの紐づけ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・みんなが参加できる地域活動の推進 <p>3. 企画の位置づけ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パイロットモデルとして知立市の人口の約8%を占める新林町と協働し、他地区への展開のための先駆け事業とする。 |
| | 全体スケジュールの詳細決定 | <p>■まちづくり委員会の基本日程に併せ、本プロジェクト実施までに必要な各タスクにそれぞれ納期を設定しスケジュール詳細を設定した。</p> <p>①7月:関係各所との折衝 ②8月:実施内容詳細決定 ③9~10月:具体的準備 ④11月:実施内容最終確認及びテスト ⑤12月:実施</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| | 決定事項まとめ | 1. 実施場所:新林町公民館 (地区役員合意済) 2. 実施時期:令和3年度12月4日(土) ※新型コロナウイルス感染症対策のため、イベント自粛が必要になった際は、改めて協議する(来年度実施も見据える) 3. イベントパフォーマー&ミュージシャンには出演委託済 |
| | 実行準備における各委員の役割分担決定 | 【委員役割】 1. 事前交渉 ①地域役員交渉(楠委員、伊藤委員) ②ボランティアミュージシャン依頼(伊藤委員) ③展示パネル関連(服部委員) ④マルシェ関連(杉山委員) 2. 実行準備 ①機材関係(伊藤委員) ②展示パネル(服部委員) ③事前告知(阪野委員) ④マルシェ(杉山委員) ⑤保険関連(楠委員)→調査 ⑦招待者関連(服部委員) 3. 当日担当 ①ステージMC(楠委員) ②音響関連(伊藤委員) ③受付・客誘導(阪野委員) ④マルシェ(杉山委員) ⑤駐車所関連(石原委員) |
| | 今後の進め方 | ・次回会議までに各自担当範囲について実務を進め、詳細企画書を提示のこと。 |
| 決定事項 | (1)場所と日程は決定したため、それにそって各担当範囲の具体化を進める。 (2)次回委員会予定 ※次回日程:8月17日(火)18:30~20:50 知立市中央公民館2F控室 | |
| 次回の議題 | ・各担当の進捗状況の共有化 ・シニア枠、ジュニア枠ステージの検討 | |