

第6回 知立市まちづくり委員会 議事録

開催日時	令和3年8月17日(火) 18:30~20:50																						
開催場所	中央公民館2階控室																						
出席者	石原・伊藤・楠・杉山・服部・阪野																						
欠席者	なし																						
今回の議題	<ul style="list-style-type: none"> ・実施スケジュール詳細進行状況の共有 ・今後の進め方 																						
会議資料	<ul style="list-style-type: none"> ・詳細スケジュール進行表 ・ステージイベント構想資料 ・展示パネル企画書 ・マルシェ企画書 																						
会議概要	実施スケジュール詳細進行状況の共有	■実施項目詳細進捗状況																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">1. 会場確保</th> <th style="width: 10%;">納期</th> <th style="width: 10%;">担当</th> <th style="width: 10%;">主担当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①全体説明資料の作成</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>伊藤</td> </tr> <tr> <td>②会場確保</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>楠</td> </tr> <tr> <td>③地域役員説明会</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>伊藤</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・2021年12月4(土)に新林町公民館をお借りすることで合意 ・新型コロナウイルス感染症拡大の場合は、新林町と協議の上、延期する 		1. 会場確保	納期	担当	主担当	①全体説明資料の作成	完了	/	伊藤	②会場確保	完了	/	楠	③地域役員説明会	完了	/	伊藤				
1. 会場確保	納期	担当	主担当																				
①全体説明資料の作成	完了	/	伊藤																				
②会場確保	完了	/	楠																				
③地域役員説明会	完了	/	伊藤																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">2. メインステージ関連</th> <th style="width: 10%;">納期</th> <th style="width: 10%;">担当</th> <th style="width: 10%;">主担当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①ボランティアミュージシャン出演交渉(5組)</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>伊藤</td> </tr> <tr> <td>②進行詳細(オープニング、フィナーレ、他)</td> <td style="text-align: center;">検討中</td> <td style="text-align: center;">9/末</td> <td>伊藤</td> </tr> <tr> <td>③機材確保</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>伊藤</td> </tr> <tr> <td>④周辺地域騒音確認</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>伊藤</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・進行詳細については次回委員会までに決定し、各委員の合意を得る 		2. メインステージ関連	納期	担当	主担当	①ボランティアミュージシャン出演交渉(5組)	完了	/	伊藤	②進行詳細(オープニング、フィナーレ、他)	検討中	9/末	伊藤	③機材確保	完了	/	伊藤	④周辺地域騒音確認	完了	/	伊藤
2. メインステージ関連	納期	担当	主担当																				
①ボランティアミュージシャン出演交渉(5組)	完了	/	伊藤																				
②進行詳細(オープニング、フィナーレ、他)	検討中	9/末	伊藤																				
③機材確保	完了	/	伊藤																				
④周辺地域騒音確認	完了	/	伊藤																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">3. マルシェ関連</th> <th style="width: 10%;">納期</th> <th style="width: 10%;">担当</th> <th style="width: 10%;">主担当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①企画資料作成</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>杉山</td> </tr> <tr> <td>②出店協力者説明会実施</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>杉山</td> </tr> <tr> <td>③エントリールール・出店舗決定</td> <td style="text-align: center;">調整中</td> <td style="text-align: center;">10/末</td> <td>杉山</td> </tr> <tr> <td>④テント等、備品準備</td> <td style="text-align: center;">調整中</td> <td style="text-align: center;">10/末</td> <td>杉山</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・残された課題についてはマルシェ部会で検討し、ルール作りに落とし込む 		3. マルシェ関連	納期	担当	主担当	①企画資料作成	完了	/	杉山	②出店協力者説明会実施	完了	/	杉山	③エントリールール・出店舗決定	調整中	10/末	杉山	④テント等、備品準備	調整中	10/末	杉山
3. マルシェ関連	納期	担当	主担当																				
①企画資料作成	完了	/	杉山																				
②出店協力者説明会実施	完了	/	杉山																				
③エントリールール・出店舗決定	調整中	10/末	杉山																				
④テント等、備品準備	調整中	10/末	杉山																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">4. PR展示コーナー関連</th> <th style="width: 10%;">納期</th> <th style="width: 10%;">担当</th> <th style="width: 10%;">主担当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①企画資料作成</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>服部</td> </tr> <tr> <td>②出品対象団体決定</td> <td style="text-align: center;">調整中</td> <td style="text-align: center;">9/末</td> <td>服部</td> </tr> <tr> <td>③展示パネル調達・設置準備</td> <td style="text-align: center;">調整中</td> <td style="text-align: center;">10/末</td> <td>服部</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・展示候補5団体と交渉中。次回委員会で経過を報告する ・パネル運搬に関しても具体的方法を検討しておく 		4. PR展示コーナー関連	納期	担当	主担当	①企画資料作成	完了	/	服部	②出品対象団体決定	調整中	9/末	服部	③展示パネル調達・設置準備	調整中	10/末	服部				
4. PR展示コーナー関連	納期	担当	主担当																				
①企画資料作成	完了	/	服部																				
②出品対象団体決定	調整中	9/末	服部																				
③展示パネル調達・設置準備	調整中	10/末	服部																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">5. 告知関連</th> <th style="width: 10%;">納期</th> <th style="width: 10%;">担当</th> <th style="width: 10%;">主担当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①ポスター原稿作成</td> <td style="text-align: center;">検討中</td> <td style="text-align: center;">9/末</td> <td>伊藤</td> </tr> <tr> <td>②招待者(ゲスト)決定</td> <td style="text-align: center;">完了</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>服部</td> </tr> <tr> <td>③招待手続き</td> <td style="text-align: center;">調整中</td> <td style="text-align: center;">10/末</td> <td>服部</td> </tr> <tr> <td>④メディア取材調整</td> <td style="text-align: center;">調整中</td> <td style="text-align: center;">10/末</td> <td>服部</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・メディア3社を対象に調整中 ・ポスター(チラシ)原稿については10月末までに完了する ・企画招待者候補決定。招待の実施は訪問と言う形で行う 		5. 告知関連	納期	担当	主担当	①ポスター原稿作成	検討中	9/末	伊藤	②招待者(ゲスト)決定	完了	/	服部	③招待手続き	調整中	10/末	服部	④メディア取材調整	調整中	10/末	服部
5. 告知関連	納期	担当	主担当																				
①ポスター原稿作成	検討中	9/末	伊藤																				
②招待者(ゲスト)決定	完了	/	服部																				
③招待手続き	調整中	10/末	服部																				
④メディア取材調整	調整中	10/末	服部																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">6. 駐車場関連</th> <th style="width: 10%;">納期</th> <th style="width: 10%;">担当</th> <th style="width: 10%;">主担当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①現地調査・構想</td> <td style="text-align: center;">検討中</td> <td style="text-align: center;">9/末</td> <td>石原</td> </tr> <tr> <td>②(必要に応じ)借用依頼</td> <td style="text-align: center;">検討中</td> <td style="text-align: center;">9/末</td> <td>石原</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・各部担当者が駐車場必要割り当て団体を可及的速やかに石原委員に提示する(不足の場合は近隣企業に借用を打診する) 		6. 駐車場関連	納期	担当	主担当	①現地調査・構想	検討中	9/末	石原	②(必要に応じ)借用依頼	検討中	9/末	石原								
6. 駐車場関連	納期	担当	主担当																				
①現地調査・構想	検討中	9/末	石原																				
②(必要に応じ)借用依頼	検討中	9/末	石原																				

7. 会場設営関連

①飾り付け	検討中	10/末	阪野
②案内板	検討中	10/末	阪野

・阪野委員に現地を見てもらい飾り付けイメージを構想してもらおう

8. 保険関係

①町内会保険使用可否確認	検討中	9/末	楠
--------------	-----	-----	---

・新林町との合同会議の際に問い合わせを行う

今後の進め方

・次回会議までに各自担当範囲について実務を進め、早急に具体案をまとめた上で、新林町と合同委員会を開催する。
 ・現地(新林町公民館)をまだ見していない委員は楠委員と調整の上、内覧しておく

決定事項

(1)次回委員会予定
 ※次回日程:9月14日(火)18:30~20:50
 知立市中央公民館2F控室

次回の議題

・各担当の進捗状況の報告及び共有化
 ・当日役割分担の再徹底