

■大日程

No.	大日程	項目	担当	2021年												2022年			備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
①	まちづくり委員会 基本日程	委員会の開催	まちづくり 委員会													※冊子：「知立市まちづくり委員会について」に基づく			
		研究・試行																	
		報告書の作成																	
		最終報告会																	
②	令和3年度 まちづくり委員会 実施計画	任命式	協働推進課	☆												令和3年度まちづくり委員会の設定した実行計画（目標） ※1）新型コロナ感染状況次第で実行時期の見直しあり			
		現状分析	まちづくり 委員会																
		テーマ選定																	
		準備		※1)															
		実行		所感まとめ 報告															
③	具体的実施計画	臨時実行委員会設置	実行委員会	☆ 地域責任者への説明会												地域住民を巻き込んだ一体活動 ※2）まちづくり委員会メンバーで分担 ※3）まちづくり委員会のみでは遂行力に不足があるためイベント自体の実行委員会を設置する ※4）展示パネル等、制作物については該当各所の要望をヒヤリング（まちづくり委員会で実施）			
		関係各所折衝 ・出演依頼 ・町内会 ・地域防災 ・マルシェ	まちづくり 委員会																
		実施内容詳細決定 ・フィナーレ演目 等																	
		具体的準備 ・告知関連（印刷物） ・ボランティア保険 ・制作物（展示パネル等） ・機材関係																	
		イベント実施 ・責任スタッフ割当て																	