

■詳細日程

	項目	実施事項	担当	月度	2021年						備考
					7月	8月	9月	10月	11月	12月	
事前準備	会場確保	説明資料作成	伊藤	計画	----->						イベント実施
				実績	=> (完)						
		会場確保	楠	計画	----->						
				実績	=> (完)						
		地域役員説明会	伊藤・楠	計画	----->						
				実績	=> (完)						
	メインステージ	出演者交渉 (ミュージシャン)	伊藤	計画	----->						
				実績	=> (完)						
		出演者交渉 (地域シニア)	楠	計画	----->						
				実績							
		出演者交渉 (地域ジュニア)	楠	計画	----->						
				実績							
		進行詳細 (オープニング・フィナーレ)	伊藤・楠	計画	----->						
	実績										
	機材確保	伊藤	計画	----->							
			実績	=> (完)							
	周辺騒音確認	伊藤・楠	計画	----->							
			実績	=> (完)							
	マルシェ	企画資料作成	杉山	計画	----->						
				実績	=> (完)						
		出店協力者説明	杉山・楠	計画	----->						
				実績	=> (完)						
	エントリールール・及び店舗決定	杉山	計画	----->							
			実績	調整中							
	テント等、備品準備	楠・杉山	計画	----->							
			実績	調整中							
	PR展示コーナー	企画資料作成	服部	計画	----->						
				実績	=> (完)						
出品対象決定		服部	計画	----->							
			実績	調整中							
展示パネル調達	服部・楠	計画	----->								
		実績	調整中								
展示パネル準備	服部	計画	----->								
		実績	調整中								
告知	チラシ・ポスター原稿	阪野	計画	----->							
			実績	担当・伊藤に変更：見本作成完							
	ゲスト招待者立案	服部	計画	----->							
			実績	=> (完)							
	招待者手続き	服部	計画	----->							
			実績	検討中							
取材交渉 (対象立案含む)	服部	計画	----->								
		実績	調整中								
ポスター・チラシ入稿・掲示	楠	計画	----->								
		実績	次回委員会で案提示後								
駐車場	現地調査・構想	石原	計画	----->							
			実績	=> (完)							
借用依頼	石原	計画	----->								
		実績	各担当が石原委員に台数提示後調整								
会場設営	飾り付け	阪野	計画	----->							
			実績	検討中							
案内板	阪野	計画	----->								
		実績	検討中								
保険関係	町内会保険使用可否	楠	計画	----->							
			実績	=> (完) 市の保険で賄う							