

協議事項(4):知立市公共交通計画策定基礎調査の実施について

1. 公共交通計画策定基礎調査の主なスケジュール

令和 7 年 5 月:契約締結

令和 7 年 8 月:市民アンケート調査

令和 7 年10月:バス乗降調査及びバス利用者アンケート調査

令和 7 年11月:交通事業者等ヒアリング

令和 8 年 1 月:住民懇談会

実施事業 月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
契約手続き		★										
通地 計域 画公 基共 礎交	知立市の地域特性と公共交通の現状整理		課題整理									
	網形成計画に基づき実施した事業の進捗整理		進捗整理									
公 共 交 通 に 関 する 調 査	市民アンケート		調査票の設計等準備	実施	データ入力、分析評価							
	バス乗降調査及びバス利用者アンケート			調査票の設計等準備	実施	データ入力、分析評価						
	交通事業者等ヒアリング							実施				
地域公共交通の課題整理									課題整理			
住民懇談会の開催支援										実施		
知立市総合公共交通会議開催時期		①			②				③			④

2. 総合公共交通会議内での協議等について

実施内容	総合公共交通会議内での協議	結果報告時期
1. 市民アンケート調査	本日アンケート調査方法等についてご審議いただきます。アンケート内容については、必要項目を事務局にて作成します。 アンケート作成後、委員の皆さまにご確認、ご意見をいただく期間を設ける予定です。	第 3 回総合公共交通会議 (12 月頃)
2. バス乗降調査及びバス利用者アンケート調査	調査内容については、第 2 回総合公共交通会議の協議事項として諮ります。	
3. 交通事業者等ヒアリング	ヒアリング事項と住民懇談会の実施内容については、第 3 回総合公共交通会議の協議事項として諮ります。	第4回総合公共交通会議 (3 月頃)
4. 住民懇談会		

【 余 白 】