

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
知立駅周辺地区

平成24年10月

愛知県知立市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4 - 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標			従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	交通事故発生件数	件 / 年	3,039	2900以下	2,311	確定 見込み	● ○	あり なし	2,445	H24年4月	○		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	道路走行性の改善等の実施により、道路交通の安全性が向上した。
指標2	知立駅と三河知立駅の乗降客数の合計	万人 / 年	1,155	1,200	1,122	確定 見込み	● ●	あり なし	1,135	H24年11月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	連続立体交差事業、区画整理事業の実施によりことにより、乗降客数下落率の緩和に寄与した。
指標3	安心して暮らせるまちだと思ふ人の割合	%	48.5	53.5以上	38.3	確定 見込み	● ●	あり なし	50.0	H23年4月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	地区内の公共施設の耐震補強を行うことにより、目標値には達しないものの従前値よりは安全性が向上した。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入									フォローアップの必要のある指標について記入				全ての指標について記入	

様式4 - その他の数値指標の確定

指 標			従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	重原駅の乗降客数	千人 / 年	296		465	確定 見込み	● ●		449	H24年11月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	公園整備等による交流の場の創出が定住人口の増加につながり重原駅の利用者が増加した。
その他の数値指標2	耐震対策済みの指定避難所における災害時の収容可能	人	3,050		6,650	確定 見込み	● ●		6,650	H23年4月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	指定避難所の耐震対策が完了したことにより、災害時の安心度が向上した。
その他の数値指標3						確定 見込み				H 年 月			☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記 全ての指標について記入									フォローアップの必要のある指標について記入				全ての指標について記入	

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策 (事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	橋梁の耐震性の向上	橋梁の耐震補強(御手洗橋)	災害時の避難路、緊急輸送路を確保できた	市が取り組んでいる防災事業を市民に広く周知することが必要
	幹線市道の安全性の向上	幹線市道の改良等(谷田12号線、牛田町西中線、南陽通)	道路走行性の改善および歩行空間の確保など道路 交通の安全性が向上した	安心して暮らせるまちであるとしてより一層感じるまちづくりを行うことが 必要
	既存公園の利活用の促進	公園施設長寿命化計画に準じた施設改良(池端公園)	公園施設を整備整備することで利便性や安全性が 向上した	公園施設の老朽化が進んでおり、継続的に公園施設の改良を行っ ていくことが必要
	既存の老朽建物の更新	知立駅周辺地区の土地区画整理事業	災害に強く、賑わいのある中心市街地の再建に一 歩近づいた	知立駅周辺地区内の道路や公園等の都市基盤の整備を進めてい くことが必要
改善策 ・まちづくりの目標を達成するた めの改善策 ・残された課題・新たな課題への 対応策 ・その他 必要な改善策	地域の防災性に対する市民意識の向上	知立市総合防災訓練の継続的实施	市民一人ひとりの防災意識が向上した	広報やホームページ等への掲載によるPRの促進が必要
	魅力的な中心市街地の整備促進	知立駅周辺地区の土地区画整理事業	中心市街地の安全性や利便性が向上した	魅力的な市街地の形成が必要
	整備した施設の有効活用	各種施設でのイベント開催の支援	整備した施設が有効に活用された	市民が施設を利用しやすい仕組みづくりを構築することが必要

事後評価シート 添付様式5 - から転記

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
子育て世代の中心市街地への誘導	子供と家庭に関する総合的な支援のために子育て支援センターを設置し、育児の不安や子育て相談など子育て支援活動の拠点施設を構築する	平成26年度	より多くの方に利用してもらうための事業内容のPR活動が必要