


案件 自由討議 討論

議案第５７号 令和６年度 知立市一般会計補正予算（第５号） なし なし

認定第１号 令和５年度 知立市一般会計歳入歳出決算認定について なし なし

認定第６号 令和５年度 知立市水道事業会計決算認定について なし なし

認定第７号 令和５年度 知立市下水道事業会計決算認定について なし なし



案件 自由討議 討論

議案第５２号
西三河都市計画事業 知立駅周辺土地区画整理事業 施行
規程の一部を改正する条例

なし なし

議案第５６号
令和５年度 知立市水道事業会計未収分利益余剰金の処
分について

なし なし



当局答弁

本議案の概要について説明を。

委員質問

２点ある。

一つ目は業務の効率化。

二つ目は安全の確保。

現在の市街地整備事務所が耐震診断・耐震補強未実施のため。



当局答弁

都市開発課の移転先は。

委員質問

市役所４階に移転予定。

委員質問

知立駅南地区の権利者との対応は。

当局答弁

認可から５、６年かかって仮換地指定をしている。

事業着手時、新たに事務所の設置を検討したい。





当局答弁

知立蔵福寺土地区画整理事業はどのような事業か。

委員質問

パティオ池鯉鮒付近に広がる土地開発事業の住宅開発事業で

想定住宅戸数８６２戸、１９００名の計画。



当局答弁

令和5年度の事業内容は。

委員質問

調査委託設計委託業務として5,196,400円。

内容としては、事業認可申請書の作成、同意書の作成調査、

土地の経緯再調査を行った。



当局答弁

今後のスケジュールは。

委員質問

令和6年4月30日：設立認可申請書提出

令和6年度中：組合設立総会開催

令和8年度：仮換地指定予定

その後(約4年間)：造成工事

令和11年度：完了予定

令和12年度：換地処分、その後組合解散予定。





当局答弁

令和5年度の仮同意書の状況は。

委員質問

令和5年度：仮同意書は71.2％。

令和6年度：1件提出あり、計72～73％程度。



当局答弁

蔵福寺と鳥居地区の違い、コンセプトは。

委員質問

テーマは「緑を感じ歩いて暮らせるまち」。

蔵福寺より面積は小さいが、県道と国道23号線の沿道サービスを重点に

高度利用・商業推進ゾーン、土地活用推進ゾーンを計画。



当局答弁

商業利用の考えは。

委員質問

住居系ゾーンになり、スーパーマーケットや保育所を考えている。



当局答弁

認可時期は。

委員質問

令和6年度中に85％の仮同意書が集まり発起人会が結成された場合、

令和9年度に市街化編入。

その後本同意書を集め、令和10年度に組合設立。

それが最短のスケジュール。





当局答弁

準備組合の今後のスケジュールは。

委員質問

予定は以下の通り。

令和7年度当初：都市計画決定

令和7年度：建物調査

令和8年度：組合設立、権利変換

令和9年度：工事着手

令和12年度：工事竣工、組合解散



当局答弁

交通の要衝、人流の拠点、商業、働く場、人を呼び込む仕組みは。

委員質問

商業公益施設棟：１階にスーパーを誘致、2階に店舗機能を、

2・3階に公益施設を設ける。

分譲住宅棟：1階に権利者分の店舗機能を設ける。

これらの影響等で雇用が生まれるのでは。



当局答弁

公益施設とは。

委員質問

生涯学習機能を誘致するため、担当課間で調整中。



ご清聴ありがとうございました。

知立市議会建設水道委員会　委員一同


